

Информация субъекта естественной монополии об исполнении

инвестиционной программы за 2024 года

Восточно-Казахстанского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз" МВРИ РК

Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)		Наименование мероприятий		Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*		Сумма инвестиционной программы (проекта)						Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге						Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)
					план	факт				План	Факт	Отклонение	причины отклонения	Зачисленные средства		Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в утвержденной инвестиционной программы (проекта)		факт текущего года		факт текущего года		факт текущего года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
1	Услуга подачи воды по магистральным трубопроводам	Мотоцикл RACER PANTHER RC300-GY8X	шт.	2		2024 год	Прибыль и убыток не предусмотрены	1339,29	0,00	-1339,29	ИП не исполнена по причине недополучения доходов от предоставления данной услуги, Договор водопользователям расторгнут: 1) с КТКП «Теректы», из-за передачи водохранилища на реке Орта-Теректы из республиканской в коммунальную собственность; 2) с ТОО «Зайсанская ГЭС», в связи с отказом водопользователя в получении воды для выработки электроэнергии в 2024 году из-за аварийного состояния Зайсанской ГЭС.	1339,29	-											ИП не исполнена по причине недополучения доходов от предоставления данной услуги, Договор водопользователям расторгнут: 1) с КТКП «Теректы», из-за передачи водохранилища на реке Орта-Теректы из республиканской в коммунальную собственность; 2) с ТОО «Зайсанская ГЭС», в связи с отказом водопользователя в получении воды для выработки электроэнергии в 2024 году из-за аварийного состояния Зайсанской ГЭС.									
		ИТОГО						1339,29	0,00	-1339,29	0	1339,29	0																				



Н. Амиржанов

И.о. директора